

Atlassian과 Redhat이 함께하는 데브옵스 완전정복


# 협업과 커뮤니케이션 기반 체계적인 요구사항 관리

Version	Version 1.0
Date	2017.09.20
Speaker	김경환
Type	Presentation

# Agenda

- DevOps Toolchain
- 프로젝트를 힘들게 하는 요인
- 요구사항이 중요한 이유
- 요구사항 관리란
- 요구사항 관리는 어렵다
- 해결책은
- Agile
- 스토리와 에픽
- 스토리와 에픽 기반 요구사항 관리 구조
- 스토리와 에픽 기반 요구사항 관리 프로세스

# DevOps Toolchain



# 프로젝트를 힘들게 하는 요인

## PROJECT CHALLENGED FACTOR

Lack of User Input	12.8%
Incomplete Requirements & Specifications	12.3%
Changing Requirements & Specifications	11.8%
Lack of Executive Support	7.5%
Technology Incompetence	7.0%
Lack of Resources	6.4%
Unrealistic Expectations	5.9%
Unclear Objectives	5.3%
Unrealistic Time Frames	4.3%


- THE STANDISH GROUP REPORT

요구사항 관련 FACTORS는 48.1%



# 요구사항이 중요한 이유

요구사항은 프로젝트를 성공으로 만들고, 이해관계자간의 의사소통 수단이며, 프로젝트의 비용과 범위를 관리하는 핵심 요소입니다.



## 프로젝트 성공 기반

- 요구사항은 성공 프로젝트를 위한 기준선
- 개발 초기에 정확한 요구사항 정의는 프로젝트 범위 및 비용을 산정할 수 있게 해줌.



## 의사소통 수단

- 수 많은 프로젝트 참여자는 서로 다른 요구, 목적 및 우선순위를 가짐
- 요구공학은 참여자를 협업적 관계를 생성하고 효과적인 의사 소통 수단을 제공



## 개발 비용 및 시간 절약

- 개발 초기 요구사항을 제대로 이해
- 요구사항 분석 및 검증을 통해 불필요한 프로젝트 비용 초과와 일정 지연 방지




## 프로젝트 관리 및 변경

- 추적을 통해 요구사항이 어떻게 설계, 개발, 테스트 되었는지를 알고 프로젝트 관리
- 요구사항 변경 제어를 통한 의사결정을 도와줌.

# 요구사항 관리란

일반적으로 요구사항 관리는 “요구사항 정의(개발)”과 정의된 요구사항을 체계적으로 관리하는 “요구사항 관리”를 포함하고 있습니다.

- 프로젝트의 이해관계자들의 Needs와 시스템 개발 제약사항을 추출
- 추출된 요구사항을 검증, 구성, 문서화하고
- 요구사항 변경에 대한 동의를 설정하고
- 요구사항을 관리 및 개발하는 시스템적 활동이다.



# 요구사항 관리는 어렵다

요구사항 문장의 불명확성, 고객으로부터 요구사항 변경 가능성, 요구사항 관리 프로세스의 복잡성, 요구사항 관리를 위한 전문 인력 부재의 이유로 요구사항 관리는 어렵습니다.




## 불명확성

사람이 작성한 요구사항 문장은 불명확하다.



## 변경가능성

고객의 요구사항은 계속적으로 변경된다.



## 프로세스 복잡성

요구사항 관리 프로세스는 복잡하고 노력이 든다.



## 전문 인력 부재

요구사항 관리를 위한 전문 인력이 부족하다.

# 해결책은

요구사항 관리 문제를 해결하기 위해 요구사항 정의 및 프로세스의 단순화, 자동화를 통한 오류 방지, 협업 및 커뮤니케이션 환경 제공으로 해결할 수 있습니다.



## Simplification

요구사항 정의 및 관리 프로세스의 단순화 및 쉬운 사용



## Automation

문서 템플릿을 통한 정형화와 자동화를 통한 오류 방지



## Collaboration

빠른 요구사항 정의를 위한 협업 환경 제공




## Communication

언제 어디서든 요구사항에 대한 빠른 대화와 피드백




# 스토리 와 에픽

스토리 와 에픽 은 시스템 의 고객 혹은 사용자 들이 원하는 시스템 의 새로운 능력 으로 그들의 관점 에서 작성 한 기능 에 대한 짧고 간단 한 설명 입니다.




# 스토리 와 에픽 기반 요구사항 관리 구조

스토리 와 에픽 기반의 체계적인 요구사항 관리를 위해 Confluence와 JIRA는 다음 그림과 같은 구조로 매핑되고 관리될 수 있습니다.



# 스토리 와 에픽 기반 요구사항 관리 프로세스

스토리 와 에픽 기반의 체계적인 요구사항 관리를 위해 Confluence로 부터 작성된 요구사항이 JIRA로 생성되는 다음과 같은 간단한 프로세스로 진행할 수 있습니다.



[https://youtu.be/KP\\_dXLGxkfk](https://youtu.be/KP_dXLGxkfk)

# 감사합니다.

주식회사 커브  
서울특별시 강남구 도곡동 457-10 2층  
02-6245-5478, [curvc@curvc.com](mailto:curvc@curvc.com)  
[www.curvc.com](http://www.curvc.com)